

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri
1.	Neimplicarea personalului CRRPH, dată de rezistența la schimbare și teama posibilității pierderii locului de muncă.	Discuții sistematice de informare și explicare a necesității aplicării planului de restructurare. Posibilitatea angajării în noile servicii. Consiliere privind programe de reconversie profesională.
2.	Refuzul unor beneficiari de a părăsi centrul și a merge în noile servicii.	Pregătirea timpurie și intensivă a beneficiarilor pentru transfer prin: consiliere zilnică privind avantajele locuirii într-o casuță protejată, tipurile de activități, serviciile din comunitate, mai multe vizite ale beneficiarilor în locurile în care se vor construi locuințele.
3.	Refuzul familiilor / aparținătorilor, reprezentanților legali, ca beneficiarii să fie mutați în centrele care se vor înființa.	Anunțarea din timp / informarea aparținătorilor privind serviciile identificate în urma evaluării nevoilor persoanelor asistate și necesitatea transferului. Acordul scris al familiilor/aparținătorilor, reprezentanților legali, privind transferul.
4.	Întârzieri la termenele de execuție a clădirilor unde vor funcționa locuințele protejate.	Contractarea cu clauze specifice, exacte, privind termenele de execuție. Monitorizarea continuă a lucrărilor de către reprezentantul tehnic din partea DGASPC.